

1ª Ação – Produção, Planejamento e Definição do Cronograma do “IV SIMPÓSIO NACIONAL TECITURAS DA CIDADE”			
Descrição das Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3
- Produção e Planejamento das Atividades do IV Simpósio Nacional (Compatibilização de agendas, acerto final do formato do evento, envio e recebimento de documentação, autorizações, etc.).	X	X	
- Produção e Planejamento da Gravação IV Simpósio Nacional, para posterior Edição/Finalização e Disponibilização Online em plataforma de compartilhamento de vídeo.	X	X	
2ª Ação – Realização do “IV SIMPÓSIO NACIONAL TECITURAS DA CIDADE”			
Descrição das Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3
- Realização da 4ª (quarta) edição do “IV SIMPÓSIO NACIONAL TECITURAS DA CIDADE - Brasil, Brasis, Brasilidades: Independências, Modernismos e suas Representações Socioculturais nas Cidades dos Séculos XIX ao XXI”, em formato on-line (via transmissão ao vivo – live) com data previamente definida para o mês de setembro de 2022.			X
3ª Ação – Gravação da 4ª (quarta) edição do “IV SIMPÓSIO NACIONAL TECITURAS DA CIDADE”, Edição/ Finalização e Disponibilização Online em Plataforma de compartilhamento de vídeo.			
Descrição das Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3
- Gravação de Vídeo (1 Câmera / videomaker + assistente / câmera HD + microfone de lapela + luz)			X
- Edição de Vídeo (Inserção de vinheta / Edição de Vídeo / Codificação de Vídeo)			X
- Disponibilização em plataforma de compartilhamento de vídeo – Youtube (Chamadas para Stories, Criação de capa para Youtube).			X
4ª Ação – Assessoria de Comunicação para Divulgação do “IV SIMPÓSIO NACIONAL TECITURAS DA CIDADE”			
Descrição das Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3
- Assessoria de Imprensa e Relações Públicas:	X	X	X
- Marketing Digital do Projeto.	X	X	X

