

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

AÇÃO 1: ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELO PROJETO INSTITUTO BIXIGA (ANO DE 2022)												
Descrição das Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
- Execução da programação de eventos culturais, cursos, palestras etc. para o ano de 2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AÇÃO 2: PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO CURSO												
Descrição das Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
- Planejamento e Realização do Curso “Bixiga - de Trilha Indígena a Reduto Multicultural de São Paulo”.								X	X	X		
AÇÃO 3: REGISTRO AUDIOVISUAL DO CURSO, FINALIZAÇÃO/EDIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ON-LINE												
Descrição das Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
- Registro Audiovisual - Finalização/Edição (Inserção de nome e logo, Produção e Inserção de vinheta, Edição do vídeo, Codificação do vídeo) - Disponibilização do Registro Audiovisual em plataforma de compartilhamento de vídeo (youtube) - Disponibilização do Registro Audiovisual em curso online gratuito, hospedado em plataforma de aprendizagem virtual (e-learning)										X X	X X	 X X